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Maître d’ouvrage :  � � � � � � :   
354 rue Gas ton  

Pauce l l i e r  -  60600  
AGNETZ -  Té l  :  03  44  
50 37  08 –  Ma i l  :  
s i vbreche@gmai l . com  

MAITRISE D’ŒUVRE  
CR  N°8 DU 21 SEPTEMBRE  2017 

 

Maître d’œuvre : AEU 
89 Rue du Faubourg Sant Antoine 

75011 PARIS  

Chantier : MOULIN DE 
SAILLEVILLE  

DATE :  21/09/2017 Rédacteur : JL DUCREUX  Entreprise : CDES/ 
LOISELEUR 

1. OBJET DU COMPTE RENDU   
La réunion du 21  Septembre  a débuté au siège du SIVB et s’est poursuivi sur le 
terrain avec une visite d’élus (Mr PICCOLI ET Mr DIETRICH, Maire de 
Laigneville).  
Ont été  abordés les points suivants : 

- Avancement et organisation ; 
- Planning et administratif: 
- Documents d’exécution et fournitures.  

Etaient présents : Mr TRUEBA (CDES), , Mr COPEL (Président SIVB),  Mlle 
RENAUD, Mr MINNEBO (SIVB).  
Le matin a été réalisée la réception par AEU/SIVB du nouveau chenal de la rivière 
et la délimitation des travaux de modelage et de mise en place du granulat de fond 
(Lou  RENAUD, SIVB).  Mr LOGEREAU était également présent et a apporté de 
précieux  conseils).  
 

 

2. AVANCEMENT ET ORGANISATION   
90% du chenal est réalisé avec un profil homogène. livraison de 5 camions de 
granulats roulés  ( 2 gros (80/200), 1 moyen (40/80) , 1 fin ( 10/20) et un mixte )  
Mise en place du ponton  pour le franchissement ; 
Finition de la protection de la canalisation EU.  
 

 
CDES : Fiche de bon à 
fournir.  

3. MATERIEL ET PERSONNEL 
CDES : une pelle  bras long équipée en godet de curage; un pelleur. 
Une équipe de 2 compagnons pour la protection de la canalisation.  
Ponton, Minipelle , Baraque de chantier.  
Un chargeur sur chenille.  
 

 

4. PROBLEMATIQUE DE LA  CANALISATION EU 
La canalisation a été protégée par ( de l’intérieur vers l’extérieur) :Une demi-
coque PVC, le géotextile, 5 couches de complexe bentonitique, le granulat fin avec 
noyé dans la masse de granulat un grillage avertisseur en travers.  

 
 

5. DOCUMENTS D’EXECUTION  TRANSMIS 
Ont été transmis : 

- Profil en long et en travers du chenal réalisé après passage du 
géomètre : le profil réalisé est conforme dans des variations.  Accepté. 
Point de contrôle levé.  

- Fiche ouvrage amont : accepté dans le principe ; niveau de 36,50  à 
recaler éventuellement  

- Protocole de réalisation des ouvrages de confinement.  Accepté.  
 

 
 
 
 
 
A vérifier selon niveau d’eau 
final.  

6. ABATTAGE AMONT ET AVAL  
Les 6 arbres situés à l’aval ont été abattus :  
Les 4 arbres en travers de la rivière à l’aval du moulin restent à faire  
 

 
 

7. FOURNITURES 
Clôtures : toujours en attente de réponse de la propriétaire ; Mr BERTHIER 
souhaite pouvoir effectuer la commande à la fin du mois (Un mois de délai de 
livraison) pour une pose en Novembre.  
Fiche :borne de  signalisation.  Couleur blanche proposée ; accepté.  
Fiche n°10  : regard aval DN 800 avec vanne de confinement de type mural 
DN250 ; accepté.  
 

 
 
A proposer le texte ( réseau 
enterré, eaux usées ?)  
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8. ADMINISTRATIF  ET PLANNING 
Prévoir l’accès au niveau du bassin le long du CD 2016 pour la mise en place de 
blocs de protection au niveau du pont du CD (Mr EVRARD Emmanuel à St 
Maximin, emmanuel.evrard@oise.fr, 06.88.23.82.82. 
 

 
Démarche conjointe 
AEU/SIVB 

9. PECHE DE SAUVEGARDE 
Le protocole de pêche a été transmis par HYDROSPHERE qui préconise 

- Une vidange préalable ; 
- La réalisation d’une fosse le plus à l’aval possible.  

 

 
A vérifier sur site pour 
l’ouverture des vannes aval 
sans évacuation de fines.  

10. BASCULEMENT DES EAUX 
L’option retenue (après avis d’HYDROSPHERE) est : 

- Basculement progressif en laissant des pertuis ouverts au niveau des 
ouvrages de fermeture sur la rivière actuelle  de manière à vidanger la 
rivière actuelle et permettre la fuite d’une partie du stock de poisson. La 
pêche de sauvegarde se ferait essentiellement au filet en repoussant les 
poissons vers les pertuis ; la baisse du niveau d’eau faciliterait 
l’opération ;  

On prévoira au préalable au basculement  l’ouverture avale avant l’ouverture 
amont de manière à freiner le flux lors de l’ouverture. Pour mémoire, le niveau 
d’eau aval (36,60 ngf environ actuellement correspond à une mise en eau totale du 
chenal (60 cm à l’aval et 30 cm à l’amont avant l’arrivée du flux).  
L’ouverture avale est prévue mardi 26 et l’ouverture amont prévue Mercredi 27 
après-midi.  
 

 
 
 

11. AUTRE 
Relevé des niveaux d’eau dans les trois piézomètres, de l’amont vers l’aval :  
PZ1 : 1,65 /sol 
PZ2 : 1,88 /sol 
PZ3 : 1,97/sol 
Les niveaux de nappe sont déconnectés des niveaux des bras de rivière (voir 
annexe).  Le basculement des eaux avec l’abaissement du niveau des rivières ne 
devrait pas avoir d’incidence  sur le niveau de la nappe au droit du moulin ( à 
vérifier).  
Mesure de l’état initial de la rivière à l’amont et à l’aval 
 

Paramètre Amont  Aval 
T (°) 11,8 11,9 
O2 (mg/l) 10,6 11,1 
pH 9,15 8,80 
Conductivité 692 657 
Turbidité NTU 26,4 25,7 

 
La NTU est de qualité acceptable au sens du SEQ eau V2 ; le seuil de 80 comme 
seuil d’alerte instantané est validé (CR du 17 Aout). 
 

 

12. MODELAGE ET MISE EN PLACE DU SUBSTRAT  
Le chenal a été divisé en 9 séquences avec un modelage qui a porté sur le 
surcreusement du lit mineur (mouille), l’enlèvement de certaines bermes et 
l’adoucissement des pentes de berges, la mise en place substrat dans un lit 
recreusé.  
Le substrat a été mis en place en fond de lit mineur sur 20 cm maxi avec 
préférentiellement un mélange « moyen » et gros. La granulométrie fine sera mise 
après la mise en eau à l’amont des zones de recharge pour remplir les interstices. 
 

 

13. PROCHAINE REUNION 
La réunion suivante est décalée au Mercredi 27 Septembre au SIVB après la mise 
en eau du chenal, prévue à 15 heures.  
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REMARQUE SUR L’OUVRAGE AMONT DE CONFINEMENT 
 
 
Le chenal conservé au niveau de l’ancienne brèche a pour but de laisser un écoulement réduit avec une hauteur 
d’eau également réduite  (niveau  d’eau estimée vers 37 ou 37,20 soit 40 à 60 cm plus bas qu’actuellement) : le 
passage d’eau se fait par un pertuis ouvert calibré  avec un niveau de seuil estimé dans le carnet de détail du DCE 
à 36,50.  
 
Le basculement des eaux préalable devrait permettre une descente du niveau d’eau de 37,70 actuel à 37,20 
environ.  
 
La coupe en travers DD est conforme au DCE avec un fond de pertuis au dessus des enrochements à 36,50. Il 
sera éventuellement remonté en fonction de la réalité de la descente d’eau car la hauteur d’eau doit rester faible 
(20 cm) pour minimiser les débits entre 50 et 200 l/s.  
Les big bags sont posés jusqu’au niveau final de l’eau ; puis est mis en place un remblai en couverture.  
 

 
 

 
 
Principe accepté : niveau de calage du seuil à préciser selon niveau d’eau final observé.  



4  CR N°8 
 

Travaux financés par l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE – 
Direction territoriale des Vallées d'Oise - 2, rue du Docteur Guerin, ZAC de l'Université, 

60200 Compiègne - Tél : 03 44 30 41 00 

4

 
NIVEAUX PIEZOMETRIQUES AVANT BASCULEMENT DES EAUX  

 
Relevés effectués.  
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Interprétation sur une coupe Est-Ouest 
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Le bras usinier de la Brèche est 1m50 au dessus de la nappe coté marais ;  
Le bras de contournement oriental est calé au niveau de la nappe;  
A l’aval, la rivière est plus haute que la nappe riveraine.  
On note un gradient piézométrique de l’Est vers l’Ouest.  
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PHOTOGRAPHIES DU SITE.  

 

 
Protection de la canalisation : étape finale (grillage avertisseur dans le substrat granulaire).  

 
 

 
Livraison des trois classes granulométriques 
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Modelage des berges  
 
 

 
Franchissement provisoire
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PROFIL EN LONG 

 
 

 
 
En rouge : profil terrassé 
En vert, profil théorique.  
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MODELAGE DU LIT  
 
 

 
 
 
M : accentuation des mouilles par léger creusement du lit mineur 
E : enlèvement de la berme  
C+C : léger creusement du lit mineur pour mise en place du substrat  
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Séquence S1 : méandre à concavité Est    séquence S2 : mouille et radier  
 
 

  
Séquence  S3 : suppression de la banquette coté convexe – Séquence S6 : mouille et suppression de 
banquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


