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Réunion de chantier du 26 novembre 2014 

 
 

 

Réunion du 26 novembre 2014 à 13h30 dans les locaux du SIVB à Agnetz puis sur le terrain, 

en présence de : 

 

M. Hablin Gérard, conducteur de travaux, Chantiers Nature ; 
M. Boust David, ŎƘŜŦ ŘΩŞǉǳƛǇŜΣ Chantiers Nature ; 
M. Chemin Christophe, délégué de Neuilly sous Clermont au SIVB ; 
M. Le Corre Erwan, technicien rivière, SIVB ; 
M. Poncelet Rémi, technicien assistant, SIVB. 
 

{ŀǳŦ ƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴǎ ŦƻǊƳǳƭŞŜǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŘŞƭŀƛ ŘΩǳƴŜ ǎŜƳŀƛƴŜ ŀǇǊŝǎ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴΣ ƭŜ ŎƻƳǇǘŜ ǊŜƴŘǳ Ŝǎǘ 

considéré comme accepté et applicable. 
dernière mise à jour du présent compte-rendu le 01/12/14 à 14h30. 

---- 

 

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre des réunions régulières de chantier afin d’assurer un suivi des 

travaux.  

 

Equipe et Matériel 

 

Equipe 

 

Depuis le début des travaux, le 3 novembre 2014, l’équipe rivière est composée de M. Boust David et 

M. Alizard Rémi. 

 

Le contrat de M. Alizard prend fin le 28/11/14 et ne sera pas renouvelé. Son statut de demandeur 

d’emploi n’entre pas dans les critères d’éligibilité des contrats d’insertion de l’entreprise Chantiers 

Nature.  

 

La mise en place d’une équipe de renfort est confirmée pour certains secteurs encombrés ou pour 

des lourdes interventions ponctuelles (retrait arbres tombés dans la Brèche).  

 

Ce renfort mobilisera : 

- 2 agents supplémentaires les 27 et 28 novembre, 

- 3 agents supplémentaires du 15 au 19 décembre. 

 

Le suivi médical du chef d’équipe M. Boust a été abordé et doit être effectué dans les meilleurs 

délais.  

 

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage souhaiterait que l’information auprès des riverains, du passage 

d’une équipe d’agents pour l’entretien des cours d’eau, soit renforcée. 

 

Matériel 

 

L’équipe rivière travaille avec un véhicule Trafic, 2 élagueuses, 2 tronçonneuses, une perche 

télescopique d’élagage et une débroussailleuse.  
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Un agent de Chantiers Nature, chargé du matériel (M. Henry), se rendra au SIVB le 27/11 avec 

l’équipe de renfort et du matériel supplémentaire (débroussailleuse, croc télescopique, fil pour 

débroussailleuse, huiles de chaine biodégradables). Il apportera également un autre véhicule avec le 

plein en carburant pour l’équipe rivière et reprendra le Trafic.  

  

Conformément au CCTP, le maitre d’ouvrage a rappelé la nécessité de désinfecter le matériel 

quotidiennement ou à chaque changement de site d’intervention, afin de limiter la propagation 

d’éventuels pathogènes.   

 

 

Suivi des travaux 

 

Opérations réalisées 

 

Les travaux ont débuté le 3 novembre par l’entretien du Ru de Coutance. L’intégralité du linéaire du 

ruisseau a été traitée à ce jour, de la place de la République dans Neuilly-sous-Clermont jusque la 

confluence avec la Brèche à Breuil le Vert. D’autres opérations ponctuelles, hors secteurs d’entretien 

régulier, ont aussi été effectuées. 

 

Ces sections ont été visitées pour constater le résultat des travaux réalisés. 

 

Quelques points du Ru de Coutance ont fait l’objet d’un arrêt : 

-  Place de la république à Neuilly sous Clermont : Chantiers Nature précise à son chef 

d’équipe rivière que les déchets de débroussaillage doivent être bien remontés en haut 

de berge pour éviter leurs intrusions dans le lit du cours d’eau en cas de crue.  

- Section entre l’étang et la rue de Coutance : un débroussaillage poussé et un élagage 

sélectif ont permis de supprimer les ronciers et grimpantes qui recouvraient le lit du ru. 

Avant      Après 

 

- Plaine agricole à Rantigny un gros saule a été 

abattu (OP04).  Des buches sont restées au-

dessus du lit, elles seront à retirer 

mécaniquement. 
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Il est rappelé par Chantiers Nature et le maitre d’ouvrage, que les produits de coupe, surtout les 

grandes branches, doivent être sortis du lit mineur et alignés sur le haut de berge parallèlement au 

cours d’eau afin de ne pas gêner les usages, en l’occurrence, le passage d’engins agricoles.  

 

- Plaine agricole, où la végétation était surdéveloppée dans le cours d’eau.  

 

 

 

Avant      Après 

 

- Section du Ru de Coutance entre la D1016 et les voies ferrées : la faible concurrence à la 

lumière des espèces arborées sur ce secteur induit le surdéveloppement de la strate 

herbacée, recouvrant le lit du ru. Il a fallu 2 jours à l’équipe rivière pour traiter cette 

section de 280 mètres linéaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un peuplier couché (diamètre >50cm) a été retiré en aval de la voie ferrée sur le Ru de 

Coutance. Celui-ci sera ajouté à l’occasion d’un prochain ordre de service (n°3). 

 

- La section derrière la gendarmerie du ru des Ecouillaux a été traitée en 1 jour et demi par 

l’équipe rivière (OP11). Chantiers Nature propose aux agents de revenir pour effectuer 

des finitions. En effet, le faucardage doit être peaufiné afin de favoriser l’écoulement. Les 

carex doivent être retirés alternativement berge gauche/berge droite, en quinconce. De 
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plus, les produits de débroussaillage doivent être systématiquement sortis du lit et 

déposés en haut de berge.  

 

 

Ru des Ecouillaux après 1er passage (OP11) 

 

- Les travaux sur le Ru de Soutraine débuteront le 27/11/14 depuis l’amont à Ars.  

 

Bilan des opérations réalisées : 

 

Au total, environ 2 820 ml ont été traités depuis le début des travaux en entretien OP02. 

 

Les interventions ponctuelles réalisées sont :  

- Abattage d’un saule de diamètre > 50cm sur le ru de Coutance (plaine agricole Rantigny) 

(OP04) 

- Retrait d’un peuplier couché sur le Ru des Ecouillaux (OP08) 

- Faucardage 420m du ru des Ecouillaux, derrière gendarmerie (2 jours OP11) 

 

Opérations à réaliser 

 

Les travaux d’entretien se poursuivront par l’entretien du Ru de Soutraine. Des secteurs nécessitant 

des interventions plus lourdes ont été visités. Il a été décidé de profiter de la mobilisation d’une 

équipe renforcée pour traiter ces secteurs : 

- Section ru de Soutraine en bordure du marais d’Ars, limite patûres/bois, 

- Section ru de Soutraine longeant le Chemin du marais jusque la route de Laigneville. 

 

Les opérations suivantes, en tranche à bon de commande, s’inscrivent dans le cadre de l’ordre de 

service n°2. Elles seront réalisées la semaine du 15 décembre : 

- une souche couchée au-dessus du ru de Coutance à retirer (OP08), 

- enlèvement de deux peupliers <50cm couchés au travers de la Brèche sur le site de St 

Gobain (Rantigny) (OP09), 

- abattage d’un frêne (<50cm) et enlèvement d’un second (>50cm) tombé au travers de la 

Brèche à Villers St Paul (OP07, OP05). 
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Les opérations suivantes font partie des « opérations ponctuelles OP11 » rémunérées à la journée 

d’intervention de l’équipe rivière. Pour ces opérations, l’ordre de service a prévu 3 journées 

d’interventions. 

 

- débroussaillage et retrait des déchets du Ru des Ecouillaux sur 70m en amont des pompiers 

(1jour OP11), 

- entretien de la végétation (relevage des branches basses, abattage de thuyas) en aval du 

moulin PGelec sur la Brèche à Agnetz (40m environ) (2jours OP11). 

 

Le maitre d’ouvrage rappel qu’il est prévu au CCTP que les travaux d’entretien des ru de Coutance, 

de Soutraine et du Pont de Terre soient terminés à la fin de l’année 2014, ainsi que les opérations 

ponctuelles de l’ordre de service n°2. 

 

Il évoque aussi la problématique de l’accès, avec un engin, au secteur où un frêne couché doit être 

débardé sur Brèche à Villers Saint Paul. Un contact est à prendre auprès de la commune ou de 

l’association de pêche afin d’obtenir les clés de la barrière. 

 

Au sujet de la fourniture des 700 poteaux de clôture (OP16), elle doit respecter les prescriptions du 

CCTP (chap. 4.8). Chantiers Nature a confirmé le choix de l’essence robinier faux-acacia pour les 

poteaux. De plus, l’entreprise s’engage à assurer leur livraison sur deux sites limitrophes de 

Clermont : Agnetz et Fitz James.  

 

 

Suivi administratif : 

  

L’ordre de service n°2 a été transmis à Chantiers Nature par le mail le 19 novembre 2014. Il reprend 

les opérations précisées au paragraphe précédent pour un montant de 5 820 € HT. 

 

Celui-ci n’a pas été retourné au SIVB à ce jour. 

 

 

Cette visite de chantier réunissant le maitre d’ouvrage, l’entreprise Chantiers Nature et un élu 

délégué de la Commune de Neuilly-sous-Clermont a permis de réceptionner les travaux réalisés sur le 

Ru de Coutance. Cette réception a fait l’objet d’un procès-verbal signé par M. Chemin, délégué au 

syndicat de la commune de Neuilly-sous-Clermont, sous réserve que les finitions soient réalisées. 

 

 

Le résumé des opérations réalisées courant octobre est présenté pages suivantes. 4 504.00€ HT sont 

facturables. 

 

 

Prochaine réunion de chantier Mercredi 10 décembre à 13h30, 

 

Rendez-vous dans les locaux du syndicat puis visites des sites en chantier. 
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ORDRES DE SERVICE Chantiers Nature

tout en hors taxes (HT) maj 19/11/2014 nb cout nb cout

nature de l'opération,

selon exigences techniques du CCTP
intitulé cours d'eau unité

quantité

minimale

quantité

maximale

ǇǊƛȄ ǳƴƛǘŀƛǊŜ ϵ I¢ 

(PU)

nombre

total

OP01 Brèche mètre de cours d'eau (ml) 11330 11330 1,95 11330 22 093,50 € 11330

OP02 affluents mètre de cours d'eau (ml) 14170 14170 1,2 14170 17 004,00 € 14170

OP03 Brèche arbre (tige à 1m du sol) 8 32 110 0

OP04 affluents arbre (tige à 1m du sol) 1 4 90 1 90,00 €1

OP05 Brèche arbre (tige à 1m du sol) 2 8 90 1 90,00 €1

OP06 affluents arbre (tige à 1m du sol) 1 4 70 0

OP07 Brèche arbre (tige / trait de berge) 5 20 130 1 130,00 €1

OP08 affluents arbre (tige / trait de berge) 1 4 90 1 90,00 €1

OP09 Brèche arbre (tige / trait de berge) 8 32 100 2 200,00 €2

OP10 affluents arbre (tige / trait de berge) 1 4 70 0

fourniture d'arbres OP12 - plant 230 230 5,2 230 1 196,00 € 230

fourniture d'arbustes OP13 - plant 570 570 3,5 570 1 995,00 € 570

abreuvoir descente aménagée OP14 indifférent abreuvoir 6 11 940 0

abreuvoir pompe à nez OP15 indifférent pompe 6 12 820 0

fourniture de poteaux de clôture OP16 - poteau 700 900 4,1 700 2 870,00 €700

TOTAL 42 288,50 €5 820,00 €

TOTAL CUMULE 42 288,50 €48 108,50 €

40 05 2 350,00 €

intervention ponctuelle légère* :

petit embâcle, nettoyage moulin, peigne,

invasives, ramassage de déchets,

entretien ripisylve, faucardage

OP11 indifférent journée d'intervention 10

entretien

abattage > 50cm

abattage 20cm < diam < 50cm*

arbre couché diam > 50cm

arbre couché 20cm < diam < 50cm*

OS1 OS2

22-oct-14 12-nov-14

470
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TRAVAUX REALISES (facturables) Chantiers Nature

tout en hors taxes (HT) maj 01/12/2014 nb cout

nature de l'opération,

selon exigences techniques du CCTP
intitulé cours d'eau unité

quantité

minimale

quantité

maximale

ǇǊƛȄ ǳƴƛǘŀƛǊŜ ϵ I¢ 

(PU)

nombre

total

OP01 Brèche mètre de cours d'eau (ml) 11330 11330 1,95 0 0,00 € 0

OP02 affluents mètre de cours d'eau (ml) 14170 14170 1,2 2820 3 384,00 € 2820

OP03 Brèche arbre (tige à 1m du sol) 8 32 110 0

OP04 affluents arbre (tige à 1m du sol) 1 4 90 1 90,00 € 1

OP05 Brèche arbre (tige à 1m du sol) 2 8 90 0 0,00 € 0

OP06 affluents arbre (tige à 1m du sol) 1 4 70 0

OP07 Brèche arbre (tige / trait de berge) 5 20 130 0 0,00 € 0

OP08 affluents arbre (tige / trait de berge) 1 4 90 1 90,00 € 1

OP09 Brèche arbre (tige / trait de berge) 8 32 100 0 0,00 € 0

OP10 affluents arbre (tige / trait de berge) 1 4 70 0

fourniture d'arbres OP12 - plant 230 230 5,2 0 0,00 € 0

fourniture d'arbustes OP13 - plant 570 570 3,5 0 0,00 € 0

abreuvoir descente aménagée OP14 indifférent abreuvoir 6 11 940 0

abreuvoir pompe à nez OP15 indifférent pompe 6 12 820 0

fourniture de poteaux de clôture OP16 - poteau 700 900 4,1 0 0,00 € 0

TOTAL 4 504,00 €

TOTAL CUMULE 4 504,00 €

faucardage

ru des Ecouillaux
2

ru de Coutance

saule r. Coutance

peuplier r. Coutance

470 2 940,00 €OP11 indifférent journée d'intervention 10 40

abattage > 50cm

abattage 20cm < diam < 50cm*

arbre couché diam > 50cm

arbre couché 20cm < diam < 50cm*

intervention ponctuelle légère* :

petit embâcle, nettoyage moulin, peigne,

NOVEMBRE 14

26-nov-14 détail

entretien

mailto:sivbreche@gmail.com

